

Į.

Карточка проекта «Оптимизация процесса составления рабочей программы»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта:

Заказчики процесса: Преподаватели кафедр ГБОУ ВО НГИЭУ

Периметр проекта: ГБОУ ВО НГИЭУ Владелец процесса: Ректор Щамин А. Е.

Руководитель проекта: Большакова Ю. А.– к.э.н., доцент кафедры

«Организация и менеджмент»

Команда проекта: Акифьева Л. В. — к.э.н. доцент кафедры «Организация и менеджмент». Генералов И. Г. — ст. преподаватель кафедры «Экономика и автоматизация бизнес-процессов». Шлыкова Л. В. — начальник УМУ. Гареева О. А. — к.т.н. доцент кафедры «Технические и биологические системы».

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Неготовность рабочих программ в срок к 1 сентября (нарушение ФГОС ВО).

Проблемы

- Несогласованность межфункциональных связей.
- Нарушений сроков сдачи учебнопланирующей документации.
- Длительный процесс согласования и подписания рабочих программ.
- Неидентичность оформления рабочих программ, усложняющая процесс проверки

3. Цели и плановый эффект


Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение ВПП составления и оформления рабочей программы	1440 мин.	855 мин.

4. Ключевые события

- Старт проекта 25.06.2018
- Диагностика и целевое состояние 02.07.2018-31.08.2018
- Внедрение улучшений 03.09.2018-28.09.2018
- Закрепление результатов и закрытие проекта 01.10.2018-02.11.2018
- Постпроектный мониторинг 05.11.2018-12.11.2018



2 этап – Сбор информации и анализ текущего состояния





Проблема № 1: Как правило, утвержденный учебный план находится на выпускающей кафедре. (Это может быть другой этаж, корпус или даже населенный пункт – лишние перемещения).

Проблема № 2: При формировании документа часто допускаются технические ошибки, которые потом могут тиражироваться из программы в программу.

Проблема № 3: В целях экономии времени многие преподаватели используют шаблоны от уже разработанных программ, в которых могут упустить из вида отдельные элементы.

Проблема № 4: Дублирование информации из одной таблицы в другую (темы, компетенции и пр.)

Проблема № 5: Использование разных настроек Word, затрудняющие дальнейшую проверку программы.



3 этап – Составление карты целевого потока





