

Информационная справка о реализованном проекте

(заполняется по каждому завершенному проекту)

Наименование образовательной организации	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Перевозский строительный колледж»
Название проекта	Оптимизация системы хранения и использования лыжного инвентаря
Целевые ориентиры	<i>Оптимизация системы хранения и использования лыжного инвентаря для сокращения времени на подготовку к выходу на учебную лыжню с 20 минут до 7 минут</i>
Сроки реализации проекта	<i>сентябрь 2018 г. – январь 2019 г.</i>
Основания реализации проекта (проблемы и риски)	<i>Нерациональная организация системы хранения и использования лыжного инвентаря</i> Проблемы <i>1. Нарушение техники безопасности</i> <i>2. Увеличение времени на подготовку к выходу на учебную лыжню</i> <i>3. Износ комплектующих инвентарных средств</i>
Мероприятия по достижению целевых показателей	<i>Анализ организация системы хранения и использования лыжного инвентаря</i> <i>Макет плана лыжной базы</i> <i>Разработка технического задания</i> <i>Организация ремонта и перепланировки лыжной базы</i> <i>Внедрение оптимизированного процесса</i> <i>Закрепление результатов</i>
Результаты реализации проекта	<i>Сокращение времени на подготовку к выходу на учебную лыжню с 20 минут до 7 минут</i>
Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения	-
Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)	-
Использованные инструменты бережливых технологий	Картирование потока создания ценности
Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)	Преподаватель физической культуры, Жиркова Альбина Игоревна, 89524716345