

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация системы хранения и использования лыжного инвентаря»**

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГБПОУ

«Перевозский строительный

колледж»

Д.А. Галочкин

<b>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</b>
<b>Заказчики процесса</b> — Администрация колледжа
<b>Периметр проекта</b> —
1. Обучающиеся
2. Кафедра физической культуры
3. Лыжная база ГБПОУ «Перевозский строительный колледж»
<b>Владелец процесса</b> — Директор колледжа
<b>Руководитель проекта</b> — Жиркова А.И., преподаватель
<b>Команда проекта</b> — Бугров Е.А., зав.кафедрой физической культуры, Кориунов П.Г., преподаватель

<b>2. ОБОСНОВНИЕ ВЫБОРА</b>
<b>Ключевой риск</b> — <i>Нерациональная организация системы хранения и использования лыжного инвентаря</i>
<b>Проблемы</b>
1. <i>Нарушение техники безопасности</i>
2. <i>Увеличение времени на подготовку к выходу на учебную лыжню</i>
3. <i>Износ комплектующих инвентарных средств</i>

<b>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</b>												
<table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>Сокращение времени на подготовку к выходу на учебную лыжню</td><td>20 минут</td><td>7 минут</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на подготовку к выходу на учебную лыжню	20 минут	7 минут						
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель										
Сокращение времени на подготовку к выходу на учебную лыжню	20 минут	7 минут										

<b>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</b>
1. Старт проекта — 03.09.2018 г.
2. Диагностика и определение целевого состояния — 03.09.2018 г. — 24.09.2018 г.
• разработка карты текущего состояния — 03.09.2018 г. — 14.09.2018 г.
• разработка карты целевого состояния — 17.09.2018 г. — 24.09.2018 г.