



**КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Эффективная организация развивающей предметно-пространственной среды: познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений – ФЭМП)»**

<p><b>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</b></p> <p><b>Заказчики процесса</b> — Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области</p> <p><b>Периметр проекта</b> — Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 23 «Родничок» (МБДОУ ЦРР № 23 «Родничок»)</p> <p><b>Владелец процесса</b> — заведующий МБДОУ ЦРР № 23 «Родничок» Т.П.Лебедева</p> <p><b>Руководитель проекта</b> — педагог-психолог Н.В. Назина (координатор)</p> <p><b>Команда проекта</b> — воспитатели: Н.В.Новоторнова, Т.В. Ларина, Е.Н.Лобанова, учитель -логопед Н.Е.Леднева (исполнители)</p>	
---	--

<p><b>2. ОБОСНОВАННЫЕ ВЫБОРА</b></p> <p><b>Ключевой риск</b> — нарушение СанПиН по ДОУ</p> <p><b>Проблемы:</b></p> <p>1. нет единого подхода к организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в группах по познавательному развитию (ФЭМП)</p> <p>1.нарушение времени времени подготовки к занятиям</p>	
--	--

<p><b>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</b></p>		
<p><b>Наименование цели</b></p> <p>Сокращение времени подготовки педагога к непрерывной непосредственно образовательной деятельности</p>	<p><b>Текущий показатель</b></p> <p>10 минут</p>	<p><b>Целевой показатель</b></p> <p>2-3 минуты</p>

<p><b>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</b></p>	
<p>1. Старт проекта — 01.02.2019 г.</p>	<p>2. Диагностика и определение целевого состояния — до 06.02.2019 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• разработка карты текущего состояния — до 07.02.2019 г.</li> <li>• разработка карты целевого состояния — до 08.02.2019 г.</li> </ul> <p>3. Внедрение улучшений — до 20.03.2019 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• совещание по защите подходов внедрения — 01.03.2019 г.</li> </ul> <p>4. Закрепление результатов и закрытие проекта — 21.03.2019 г. — 28.03.2018 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• завершающее совещание — 29.03.2019 г.</li> </ul>

Н.В.Назина

Руководитель проекта