

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА**  
 «*Оптимизация размещения туристского снаряжения*»

УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник Управления  
 народного образования г.о.г.  
 Бор  
 Л.А. Алексеева

**1. ВОЗЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**

**Заказчики процесса** — Управление народного образования г.о.г. Бор  
**Периметр проекта** — МБУ ДО ЦДЮТЭ  
**Владелец процесса** — Л.А. Алексеева- Начальник Управления народного образования г.о.г. Бор  
**Руководитель проекта** — Левина Алена Александровна- методист  
**Команда проекта** — Карташова Наталья Владимировна- зам. директора по АХЧ, Гореловская Надежда Алексеевна- методист, Большова Наталья Николаевна-зам. директора по УВР

**2. ОСНОВНЫЕ ВЫБОРА**

**Ключевой риск** — Нерациональное распределение пространства в помещении  
**Проблемы:**  
 1. Нерациональная организация рабочего пространства.  
 2. Трата большого количества времени на организацию сбора к соревнованию.  
 3. Трудность в ориентировании и поиске необходимого снаряжения при подготовке к соревнованиям и тренировкам.

**3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сократить время выполнения процесса на 30%(с 90 мин до 30 мин)	90 МИНУТ	30 МИНУТ

**4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**

1. Старт проекта — 01.02.2019
2. Диагностика и определение целевого состояния — 08.02.2019
  - разработка карты текущего состояния — 15.02.2019
  - разработка карты целевого состояния — 15.04.2019
3. Внедрение улучшений — 01.04.2019
  - совещание по защите подходов внедрения — 29.03.2019
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 15.05.2019
  - завершающее совещание- 15.05.2019

Руководитель проекта



А.А. Левина