



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий  
Т.П.Лебедева  
31.05.2019 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
	Изучение материалов по внедрению бережливых технологий	01.02.2019 г. – 06.02.2019 г.	Повышение компетентности в области бережливых технологий	Т.П.Лебедева
	Создание рабочей группы по внедрению бережливых технологий в ОУ	06.02.2019 г.	Формирование команды единомышленников	Т.П.Лебедева
	Выявление проблем, утверждение направлений работы	06.02.2019 г.	Разработка карты текущего состояния процесса и дорожной карты проекта	Н.В. Назина
	Приобретение контейнеров для хранения материалов к занятиям – 1 контейнер на стол.	до 10.03.2019 г.	Приобретение контейнеров 15 шт.	Т.П.Лебедева
	Обновление стеллажа для хранения контейнеров.	до 10.03.2019 г.	Обновленный стеллаж	Н.В.Новоторнова
	Разработка перечня содержимого контейнеров.	до 01.03.2019 г.	Наполнение и маркировка контейнеров в соответствии с перечнем	Н.В.Новоторнова
	Внедрение.	10.03.2019 г. - 20.03.2019	Создание в одной группе образца компактного размещения и хранения материала	Н.В.Новоторнова