

Приложение

Отчет об оптимизации внутренних процессов за первое полугодие 2019 года ГБПОУ «Перевозский строительный колледж»

Информационная справка о реализованном проекте
(заполняется по каждому завершённому проекту)

Наименование образовательной организации	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Перевозский строительный колледж»
Название проекта	Оптимизация процесса выдачи справок обучающимся с использованием ИС Студент
Целевые ориентиры	<i>Сокращение времени процесса выдачи справок обучающимся</i>
Сроки реализации проекта	<i>сентябрь 2018 г. – январь 2019 г.</i>
Основания реализации проекта (проблемы и риски)	<i>Несвоевременное оформление справок обучающимся</i>
Мероприятия по достижению целевых показателей	<i>Анализ процесса выдачи справок Разработка макета справок Разработка технического задания в изменении ИС Студент Внесение изменений в ИС Студент Внедрение оптимизированного процесса выдачи справок Обучение сотрудников</i>
Результаты реализации проекта	Сокращение времени процесса выдачи справок обучающимся с 7 дней до 1 дня
Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения	-
Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)	-
Использованные инструменты бережливых технологий	Картирование потока создания ценности
Контактное лицо по проекту (должность, Ф.И.О., телефон)	Начальник отдела информационных технологий, Сапегов Алексей Александрович, 89103961025