

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
25.02.2019

М.В.Шевцов



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Стандартизация учета и хранения демонстрационных материалов	26.02– 29.03	Список имеющихся демонстрационных материалов по предметам и классам	Мужикина Н.Н.
2.	Проведение мероприятий по ремонту методического кабинета	26.02– 29.03	Отремонтированные шкафы в методическом кабинете	Майорова А.И., Прохоров И.Н.
3	Проведение мероприятий по систематизации демонстрационных материалов	26.02– 29.03	Систематизация демонстрационных материалов по предметам, и классам	Учителя начальных классов
4	Проведение мероприятий по утилизации ветхих демонстрационных материалов	26.02– 29.03	Освобождение места для удобного расположения имеющихся демонстрационных материалов	Майорова А.И
5	Формирование электронной базы данных демонстрационных материалов	26.02– 29.03	Наличие у педагогов электронной базы данных демонстрационных материалов	Ежова С.Ю.
6	Закрепление результатов и закрытие проекта –	01.04.2019 г. – 16.04.2019 г	Подведение итогов проекта	Маслова Н.И.

Руководитель проекта

Н.И.Маслова