

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства
Нижегородской области
от 23.12.2019 № 1373-р

**Комплекс мер
по созданию сети центров непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников и
центра оценки профессионального мастерства и квалификации
педагогов в рамках федерального проекта "Учитель будущего"
национального проекта "Образование" на территории
Нижегородской области**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок
1	2	3	4
1.	Подготовка нормативных правовых актов, регулирующих создание и функционирование сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (далее - Региональный оператор) (по согласованию)	2019 г.
2.	Организация повышения квалификации (профмастерства) сотрудников 7 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 1 центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее - Региональный координатор)	2019 г.
3.	Закупка оборудования, доставка и наладка оборудования для 7 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 1 центра оценки профессионального мастерства и	Региональный координатор, Региональный оператор (по согласованию), образовательные организации -	2019 г.

	квалификации педагогов	площадки создания центров (по согласованию)	
4.	Комплектование штатных расписаний 7 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 1 центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и обеспечению функционирования центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в рамках федерального проекта "Учитель будущего", утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № МР- 4\02вн	Региональный оператор (по согласованию), образовательные организации – площадки создания центров (по согласованию)	2019 г.
5.	Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность 7 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 1 центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	Региональный оператор (по согласованию), образовательные организации – площадки создания центров (по согласованию)	2019 г.
6.	Разработка и утверждение медиаплана	Региональный координатор, Региональный оператор (по согласованию)	2019 г.
7	Открытие 7 центров непрерывного повышения	Региональный координатор,	2019 г.

	профессионального мастерства педагогических работников и 1 центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов	Региональный оператор (по согласованию), образовательные организации – площадки создания центров (по согласованию)	
8	Подведение плановых и фактических итогов работы 7 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 1 центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов за год	Региональный координатор	Декабрь 2019 года – январь 2020 года
